
ПРОТОКОЛ
заседания Градостроительно-земельной комиосии города Москвы

№ 9 от 27 января 2011 года

Дата проведения: 27 января 2011 г.
Время начала заседания: 10 ч. 05 мин., время окончания: 11 ч. 45 мин.
Место проведения: Тверская, 13, каб. 500.

Заседание проведено под председательством Мэра Москвы, председателя 
Градостроительно-земельной комиссии С.С. Собянина.

Присутствовали: 
Члены Комиссии:
В.И. Ресин Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
М.Ш. Хуснуллин Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.А. Сергунина Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Н.С. Лямов Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
А.В. Ракова Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Г.П. Браздникова Руководитель Департамента земельных ресурсов города Москвы
А.В. Кибовский Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы
М.Е. Оглоблина Руководитель Департамента экономической политики и развития 

города Москвы
Г.В. Дёгтев Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике
А.В. Кузьмин Председатель Москомархитектуры
В.Е. Шатохин Руководитель Госинспекции по контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы
П.А. Гончаренко Начальник Правового управления города Москвы
Г.И. Гущина Начальник управления первого заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы

Приглашенные:
И.А. Ткач • Начальник Управления Моснадзора долевого строительства
С. Л.Байдаков Префект ЦАО г. Москвы
В.Н. Дамурчиев Префект СЗАО г. Москвы
А.А. Алексеев Первый зам. префекта ВАО г. Москвы
А.В. Быков Первый зам. префекта ЮВАО г. Москвы
С.Н. Титов И.о. префекта ЮАО г. Москвы
И.Н. Колесников Префект СВАО г. Москвы
В.Н. Силкин Префект САО г. Москвы

В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:

1 .0  предложениях по дальнейшей реализации инвестиционного проекта 
реконструкции здания «Детский мир» по адресу: Т еатральны й проезд, д. 5, стр. 1 в части 
уточнения технико-экономических показателей объекта и возможность освоения 
подземного пространства.

(поручение по протоколу заседания Комиссии от 10.12.2010 № 4)

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о дополнительной проработке проектных решений по реконструкции
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градостроительного объекта;
- о рассмотрении ̂ вопроса дальнейшей реализации инвестиционного'проекта на Рабочей 

группе в части уточнения технико-экономических показателей объекта и возможность освоения 
подземного пространства, по результатам которого предлагается согласиться с продлением 
срока реконструкции градостроительного объекта до 2013 г.;

- о существующей площади объекта (58 269 кв. м), о проектном решении, которым 
предусмотрено увеличение площади объекта до 74 117 кв. м;

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 2013 г. без 

применения штрафных санкций.
2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта правового 

акта Правительства Москвы о продлении срока реализации инвестиционного проекта.

2. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 2-й 
Щ емиловский пер.щ.б (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях реализации инвестиционного проекта, в рамках которого предусмотрено: 1) 

реконструкция нежилой части с надстройкой и пристройкой-по адресу: Косой пер., д. 17, стр. 2 
(строительная готовность 100%, площадь - 10 986 кв. м); 2) строительство жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: 2-й 
Щемиловский пер., д. 5А (площадь -  31 000 кв. м);

- о завершении строительства подземной части жилого дома, о строительстве в настоящее 
время надземной части градостроительного объекта на уровне 20 этажа, о проведении 
фасадных работ;

- о предложении инвестора по продлению срока реализации инвестиционного проекта на 
11 месяцев, о рассмотрении данного вопроса на Рабочей группе.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта на 11 месяцев .
2. Шаронову А.З. в срок до 27.02.2011 дополнительно проработать на Рабочей группе

вопрос применения штрафных санкций к инвестору в соответствии ' с условиями 
инвестиционного контракта и по результатам проработки вынести соответствующий вопрос на 
очередное заседание Комиссии. <

3. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Б. Н икитская 
ул., д.45 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о своевременном завершении строительства 1-й очереди объекта (реконструкция жилого 

здания с подземной автостоянкой);
- о 2-й очереди объекта (офисная пристройка к зданию), об отсутствии оформленных 

земельно-правовых отношений на земельный участок для целей строительства;
- об условиях инвестиционного контракта, согласно которым доля города: 50% - 

надземная часть, 20% - подземная часть;
- о признании инвестиционного проекта в части строительства'офисной пристройки по 

рассматриваемому адресу «точечной застройкой» на Комиссии . в Москомархитектуре; о 
протестах жителей близлежащих домой против строительства 2-й очереди объекта внутри 
дворовой территории;

- о предложениях префектуры ЦАО не продлевать инвестиционный контракт в части
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строительства офисной пристройки и завершить его на выполненном объеме, учитывая наличие 
урегулированных взаиморасчетов сторон по 1-й очереди объекта;

- о рассмотрении вопроса строительства 2-й очереди объекта на Рабочей группе, по 
результатам которой предложено согласиться с завершением реализации инвестиционного 
проекта на выполненном объеме.

П риняты  решения:
1. Согласиться с завершением реализации инвестиционного проекта на выполненном 

объеме.
2. Отказать инвестору в продлении срока реализации 2-ой очереди инвестиционного 

проекта по рассматриваемому адресу.
3. Шаронову А.В. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта правового акта 

Правительства Москвы, предусматривающего исключение из предмета инвестиционного 
контракта строительство офисной пристройки (2-я очередь) и завершение инвестиционного 
контракта.

4. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Бакунинская 
ул.. вл.82, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С,Л.:
- о наличии у инвестора права собственности на существующее здание площадью 

400 кв. м;
- об условиях инвестиционного контракта, предусматривающих строительство объекта 

(административного назначения) в режиме регенерации общей площадью: надземная часть -  
1200 кв. м, подземная часть -  300 кв. м с передачей инвестору 100% всей площади 
градостроительного объекта;

- о перечислении в рамках инвестиционного контракта инвестором в 2008 г. в бюджет 
города компенсации за инженерную, социальную и транспортную инфраструктуру;

- об осуществлении в настоящее время частичной разборки несущих конструкций здания, 
частичном выполнении работ нулевого цикла, о проведении работ по перекладке 
коммуникаций;

- о причинах нарушение срока реализации рассматриваемого инвестиционного проекта, 
связанных с необходимостью проведения противоаварийных работ по соседнему зданию, о 
длительном препятствии собственника соседнего здания в проведении противоаварийных 
работ, об * урегулировании в настоящее время данного вопроса между инвестором и 
собственником соседнего здания;

- о готовности инвестора в полном объеме выполнить обязательства по инвестиционному 
контракту;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается продление срока реализации инвестиционного 
проекта до 31.08.2011 без применения штрафных санкций

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.08.2011 

без применения штрафных санкций.
2. Шаронову А.В. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта правового акта 

Правительства Москвы, предусматривающего продление срока реализации инвестиционного 
проекта. 5

5. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Брош евский 
пер., напротив вл.6 Ш АО).
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Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: ■ ••
- об условиях реализации инвестиционного проекта строительства гаража-стоянки; 

об изначальных технико-экономических параметрах объекта (площадь -  7 900 кв. м., 
250 машиномест);

- об изменении в ходе реализации инвестиционного проекта проектной документации на 
строительство объекта в части увеличения машиномест до 289;

- о завершении подготовительных работ на объекте (выполнена перекладка теплотрассы, 
вырыт котлован, установлены металлоконструкции);

- о приостановке работ на объекте в связи с выявлением ГУП «Мосводоканал» 
деформации канализационного коллектора; об отсутствии в течение 2009-2010 гг. разрешения 
ГУП «Мосводоканал» на производство работ на объекте, о получении инвестором 
соответствующего разрешения в октябре 2010 г.;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается продление срока реализации инвестиционного 
проекта до 01.06.2011 без применения штрафных санкций.

П риняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 01.06.2011 

без применения штрафных санкций.
2. Шаронову А.В. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы в установленном порядке.

6. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Красногвардейский 1-й нр., вл.1 ШАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о предоставлении инвестору рассматриваемого земельного участка взамен изъятого у 

инвестора земельного участка для государственных нужд (строительство 3-го кольца);
- о ходе реализации инвестиционного проекта, наличии разрешительной документации на 

строительство объекта;
- о причинах нарушения срора реализации инвестиционного проекта, связанных с 

отсутствием финансирования инвестиционного проекта;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается продление срока реализации инвестиционного 
проекта до 30.07.2011 с применением штрафных санкций, предусмотренных договором аренды 
земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 30.07.2011 с 

применением штрафных санкций, предусмотренных условиями договора аренды земельного 
участка.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

7. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Лялин пер., 
д.1/3б, стр.1 (ПАР).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях реализации инвестиционного контракта, предусматривающих регенерацию 

жилого здания (площадь -  1200 кв. м);
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- об отселении за счет средств бюджета города жителей жилого дома в рамках реализации 
- инвестиционного проекта (6 семей\9 человек);

- о наличии у инвестора имущественных прав на часть здания (89,5 кв. м);
- о технико-экономических параметрах планируемого к строительству объекта: общая 

площадь 2033 кв. м, наздемная часть -  1367 кв. м, подземная - 664 кв. м. (в. т.ч. 6 машиномест);
- о невозможности получения разрешения на производство строительных работ в связи с 

отсутствием оформленных земельно-правовых отношений на земельный участок;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается продление срока реализации инвестиционного 
проекта на 13 месяцев в соответствии с ПОС без применения штрафных санкций.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта на 13 месяцев в 

соответствии с ПОС без применения штрафных санкций к инвестору.
2. Департаменту экономической политики и развития города Москвы на основании 

согласованной в установленном порядке проектной документации подготовить заключение по 
экономическим условиям реализации проекта с учетом затрат города на переселение жителей.

3. Шаронову А.В. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы, предусматривающего продление 
срока реализации инвестиционного проекта, а также уточнение экономических условий 
дальнейшей реализации инвестиционного проекта с учетом затрат города на переселение 
жителей.

8. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: М арксистская 
ул., вл.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байлакова С. Л.:
- о бездействии со стороны инвестора в части выполнения обязательств по 

инвестиционному контракту;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с прекращением реализации 
инвестиционного проекта и расторжением инвестиционного контракта.

Оглоблиной М.Б.: о наличии у инвестора задолженности по арендной плате за земельный 
участок и начислении неустойки, о необходимости взыскания задолженности в установленном 
порядке. t *

П риняты  решения:
1. Согласиться с расторжением инвестиционного контракта.
2. Шаронову А.В. в срок до 27.04.2011 обеспечить проведение мероприятий по 

прекращению инвестиционного контракта (включая оформление проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы).

3. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 в установленном порядке обеспечить 
взыскание с инвестора задолженности по арендной плате за земельный участок и неустойки.

4. Браздниковой Г.П., Кузьмину А.В. в месячный срок после расторжения 
инвестиционного контракта обеспечить подготовку и рассмотрение на очередном заседании 
Комиссии проекта правового акта Правительства Москвы о выставлении соответствующего 
земельного участка на земельные торги для целей последующего строительства объекта 
гаражного строительства. 9

9. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: М ясницкий 
пр., д. 3/26, стр.2, д.5/28, стр.1-1а (ЦАО).
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Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: .
- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с 

изменением технического регламента по требованиям пожарной безопасности, а также 
необходимости получения ГПЗУ вместо АРИ;

- о перечислении инвестором в 2008 г. в бюджет города компенсации за инженерную, 
социальную и транспортную инфраструктуру, о получении разрешений на вынос сетей и 
перекладки канализации;

- о не ведении строительных работ на объекте (в т.ч. не проведении работ нулевого цикла 
или работ по подготовке строительной площадки);

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
первого этапа инвестиционного контракта с применением штрафных санкций за нарушение 
срока реализации первого этапа в соответствии с условиями инвестиционного контракта.

Оглоблиной М.Е.: о размере штрафных санкций, предусмотренных условиями 
инвестиционного контракта, за нарушение срока реализации 1-го и 2-го этапов 
инвестиционного контракта.

П риняты  решения:
1. Прекратить реализацию инвестиционного проекта и расторгнуть инвестиционный 

контракт с применением штрафных санкций к инвестору за нарушение срока первого этапа 
реализации инвестиционного контракта и возвратом инвестору уплаченных в бюджет 
денежных средств (с учетом санкций).

2. Шаронову А.В. в срок до 27.04.2011 обеспечить проведение необходимых 
мероприятий по прекращению инвестиционного контракта (в т.ч. оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы) и взысканию с инвестора штрафных 
санкций.

3. Кузьмину А.В., Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 проработать вопрос 
дальнейшего использования земельного участка, (стоянка, сквер) и доложить предложения на 
Комиссии.

10. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Остоженка 
ул., д.2,д.4,д.6, стр.1, ул. Пречистенка, д.З, стр.1, б-р Зубовский, д.35, стр.З (ЦАО).

Принять к сведению информацию: <
Байдакова С.Л.:

об условиях реализации инвестиционного проекта, предусматривающего: 
1) реконструкцию с реставрацией объектов в рамках специальных мер, ремонтно­
реставрационные работы, воссоздание торговых рядов между «Красными и Белыми палатами» 
по адресам: Остоженка ул., д.2, д.4, д.6, стр.1, ул. Пречистенка, Д.З; 2) строительство нового 
здания площадью 7000 кв. м по адресу: Зубовский б-р, д.З5, стр.З;

- о предусмотренном в рамках инвестиционного контракта переводе врачебно­
физкультурного диспансера из зданий, относящихся к первой очереди инвестиционного 
проекта во вновь построенное здание в рамках строительства второй очереди инвестиционного 
проекта;

- о длительном осуществлении городом подбора земельного участка под размещение 
врачебно-физкультурного диспансера, о привлечении инвестором к реализации 
инвестиционного проекта соинвестора -  собственника здания по адресу: Зубовский б-р, д.35, 
стр.З для целей размещения врачебно-физкультурного диспансера;

- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с 
длительным согласованием органами исполнительной власти города Москвы дополнительного 
соглашения, предусматривающего включение в инвестиционный контракт 2-й очереди
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реализации инвестиционного проекта, длительным выполнением городом мероприятии по 
выводу арендаторов, занимающих площади в объекте 1 -й очереди,, длительным утверждением 
режимов использования земель и градостроительных регламентов на рассматриваемую 
территорию;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
первого этапа инвестиционного контракта до 30.06.2012;

- о предусмотренных проектом технико-экономических параметрах 1-й очереди 
инвестиционного проекта: общая площадь - 21 270 кв. м, в т.ч. надземная площадь -  8 320 кв. м, 
подземная часть -  12 950 кв. м;

Кибовского А.В.: о планируемом в рамках инвестиционного проекта строительстве (в 
режиме воссоздания) торгового комплекса (на месте ранее существовавшего комплекса 
«Красные и Белые палаты» (17 в.), о несоответствии предлагаемых архитектурных решений по 
воссозданию объекта историческим характеристикам ранее существовавшего объекта.

П риняты  решения:
Шаронову А.В., Кузьмину А.В., Байдакову С.Л. в срок до 27.02.2011 дополнительно 

проработать и представить на заседание Комиссии предложения по вопросу целесообразности 
дальнейшей реализации инвестиционного проекта.

11. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: Под площадью 
Красные Ворота (Лермонтовская площадь) (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Бяйггякова С.Л.: - о не осуществлении инвестором обязательств по инвестиционному 

контракту.

П риняты  решения:
1. Согласиться с расторжением инвестиционного контракта.
2. Шаронову А.В. в срок до 27.02.2011 обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по расторжению инвестиционного контракта (в т.ч. оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы).

3. Браздниковой Г.П., Кузьмину А.В. в месячный срок после расторжения 
инвестиционного контракта обеспечить подготовку и рассмотрение на очередном заседании 
Комиссии проекта правового акта Правительства Москвы о выставлении соответствующего

-I земельного участка на земельные торги дця целей последующего строительства объекта t 
гаражного строительства.

12. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Садовая-
Кудринская, вл. Уг (ЦАО).

' *
Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству 

административного здания банка;
- о технико-экономических параметрах объекта (площадь - 3405 кв. м.), получении 

инвестором разрешения на строительство объекта;
- о внесении изменений в проектную документацию в ходе реализации инвестиционного 

проекта в части увеличения площади объекта до 3 735 кв. м., выдаче Мосгосстройнадзором 
нового разрешения на строительство;

- о ходе реализации инвестиционного проекта, выполнении строительно-монтажных работ 
на объекте на 100%, закрытии контура здания, .о проведении работ по отделке и монтажу 
инженерных систем;
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- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с 
отсутствием финансирования;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта до 30.12.2011 с применением к инвестору штрафных санкций в 
соответствии с условиями договора аренды земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 30.12.2011 с 

применением штрафных санкций к инвестору, предусмотренных договором аренды земельного 
участка.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

13. О прекращ ении реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Сыромятнический нр-д, д.4, етр.1,3 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта, предусматривающих 

реконструкцию объектов ГУВД;
- о завершении в полном объеме работ на объекте по адресу: Сыромятнический пр-д, д.4, 

стр.1 (общая площадь -  3 500 кв. м); о передаче построенной площади ГУВД;
- о компенсации доли инвестора в данном объекте за счет доли города в других 

инвестиционных контрактах, реализуемых инвестором на территории города;
- о наличии задолженности города перед инвестором в размере 197 кв. м. нежилой и 5 кв. 

м. жилой площади;
о невозможности реализации второй очереди инвестиционного проекта 

(Сыромятнический пр-д, д.4, стр.З), о наличии права оперативного управления ГУВД на 
соответствующее здание, целесообразности завершения инвестиционного контракта на 
выполненном объеме и его расторжения по соглашению сторон;

- о возможности урегулирования спорных вопросов в части взаимных обязательств сторон
в судебном порядке; , (

Сергуниной Н.А.:
- о наличии права собственности Российской Федерации на здание по адресу: 

Сыромятнический пр-д, д.4, стр.З; о возможности истребования соответствующего здания в 
собственность города Москвы в рамках предоставления в федеральную собственность иных 
объектов недвижимого имущества;

- о направлении в адрес отраслевых департаментов и префектур запроса на представление 
информации в целях составления перечня объектов недвижимого имущества (в том числе 
бесхозных объектов, объектов, находящихся в федеральной собственности; объектов, 
содержащихся в неудовлетворительном состоянии) в целях их возможного последующего 
истребования в собственность города Москвы и использования в целях развития города.

П риняты  решения:
1. Согласиться с прекращением реализации инвестиционного проекта на выполненном 

объеме и расторжением инвестиционного контракта.
2. Шаронову А.В. в срок до 27.04.2011 обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по прекращению инвестиционного контракта (в т.ч. оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы).

3. Байдакову С.Л. в срок до 27.02.2011 дополнительно проработать и доложить на 
очередном заседании Комиссии предложения по дальнейшему использованию 
соответствующего объекта недвижимого имущества.
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4. Обратить внимание префектов округов, руководителей органов исполнительной власти 
города, на необходимость идентифицировать здания, строения, сооружения, являющиеся 
бесхозными либо находящиеся в неудовлетворительном состоянии и готовить предложения по 
их передаче в собственность города в целях последующей реконструкции, реновации, сноса и 
использования высвобождаемых земельных участков для городских нужд.

14. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Сытинский 
тупик, вл.За (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байлакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству 

многофункционального жилого комплекса со сносом существующего рыночного комплекса;
- об отсутствии доли города в объекте, о проведении в настоящее строительно-монтажных 

работ, о строительной готовности объекта на 90%, о завершении работ по инженерным 
коммуникациям и фасам здания;

- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с 
запретом Москомархитектуры в апреле 2010 г. на проектирование фасадных систем, состоящих 
из горючих материалов, возникшей необходимостью корректировки проектных решений;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта на 6 месяцев без применения штрафных санкций.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта на 6 месяцев 

без применения штрафных санкций к инвестору.
2. Шаронову А.В. в срок до 21.02.2011 обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы.

15. Об изменении условий реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Территория сквера на Смоленской площади (ЦАО).

Принять к сведению информацию: (
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству подземного 

четырехуровцевого досугово-развлекательного комплекса с благоустройством надземной части 
(сохранение сквера с обустройством фонтанной группы);

- о длительном не исполнении инвестором обязательств по данному инвестиционному 
контракту;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с расторжением инвестиционного 
контракта в связи с нецелесообразностью строительства на рассматриваемой территории 
дополнительных торговых площадей.

Сергуниной Н.А.: об отсутствии оформленных земельно-правовых отношений на 
земельный участок.

П риняты  решения:
1. Признать нецелесообразным создание на рассматриваемой территории 

дополнительных торговых площадей.
2. Согласиться с необходимостью прекратить инвестиционный контракт.
3. Шаронову А.В. в срок до 27.04.2011 обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по расторжению инвестиционного контракта (в т.ч. оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы).

9



4. Кузмину А.В., Байдакову С.Л. в срок до 22.02.2011 проработать и доложить вопрос о 
возможности и целесообразности строительства на соответствующей территории подземного, 
паркинга.

16. О продлении срока реализации инвестиционного проекта до адресу; Тессинский 
пер., вл.2-6/19 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего 

строительство: 1) транспортной развязки на пересечении Земляного вала и Серебрянической 
наб., (объект построен и введен в эксплуатацию в 2008 г. и передан городу), 2) 
многофункционального центра общей площадью 56 000 кв. м (построен и введен в 
эксплуатацию), 3) жилого и административно-культурного центра по адресу: Тессинский пер., 
вл.2-6/19 площадью 11 500 кв. м, в т.ч. надземная площадь -  8 000 кв. м;

- о завершении в настоящее время монолитных работ на объекте №3;
- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с 

проведением дополнительных работ по водопонижению (увеличение количества скважин, 
установка насосных фильтрационных установок), а также с изменением 17.09.2009 ОАО 
«МОЭСК» технических условий на подключение объекта к распределительным энергетическим 
сетям;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта до 30.09.2011 без применения штрафных санкций к инвестору.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 30.09.2011 

без применения штрафных санкций к инвестору.
2. Шаронову А.В. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы.

17. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: ул.
Остоженка, д.8, етр2 ЩАО). <

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: * ,
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта реконструкции здания общей 

площадью 2 500 кв. м для дальнейшего использования под лечебно-диагностический центр;
- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с 

наличием у третьих лиц зарегистрированных имущественных прав в объекте, об отсутствии
1 обязательств сторон по инвестиционному контракту по отселению жителей из объекта;

- о доле города (нежилая часть - 40%);
- о текущем ходе реализации инвестиционного проекта, выполнении технического 

обследования здания, уточнении границ земельного участка, о наличии оформленных земельно­
правовых отношениях, об отсутствии разработанной проектной документации на 
реконструкцию объекта и технико-экономических параметров объекта;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта до 31.12.2013 без применения штрафных санкций к инвестору.

Шевоцукова П.А.: о возможности определения разрешенного использования земельного 
участка и технико-экономических параметров объекта на основании ГПЗУ.

Кибовского А.В.: о том, что рассматриваемая территория является охранной зоной 
памятников истории и культуры, об отсутствии разработанных предпроектных и проектных
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предложений по реконструкции объекта, о невозможности определения в настоящее время 
соответствия параметров реализации инвестиционного проекта требованиям законодательства 
об объектах культурного наследия.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2013 

без применения штрафных санкций.
2. Согласиться с недопустимостью увеличения существующих ТЭП здания при 

разработке проектной документации на реконструкцию объекта.
3. Шаронову А.В. в срок до 21.02.2011 обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы.
4. Кузьмину А.В., Кибовскому А.В. при выдаче и согласовании ГПЗУ не допускать 

возможность увеличения объемных параметров градостроительного объекта по сравнению с 
сз'ществуюгцим зданием.

18. Об изменении условий реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 
Садово-Каретная, д.24/7 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байлакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству нежилого 

здания, предусматривающего перевод здания из жилого фонда в нежилой фонд и переселение 
жителей (66 человек);

- об отселении инвестором на текущий момент жителей 10 квартир (7 квартир не отселено: 
5 частных квартир, 5 - муниципальные);

- об отсутствии до настоящего времени в Москомархитектуре заявки инвестора на 
получение ГПЗУ, разработанной проектной документации, оформленных земельно-правовых 
отношений на земельный участок;

- о целесообразности расторжения инвестиционного контракта с возможным возмещением 
документально подтвержденных затрат;

- о предложении по включению площади, принадлежащей городу (полученной в 
результате отселения) в программу капитального ремонта.

i

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью прекратить инвестиционный контракт.
2. Шаронову А.В. в срок до 27.04.2011 обеспечить проведение необходимых 

мероприятий по расторжению инвестиционного контракта (в том числе оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы).

3. Оглоблиной М.Е. в срок до 27.04.2011 включить объект в программу капитального
ремонта в целях осуществления ремонта принадлежащих городу площадей, восстановления 
фасадов! 1

19. Об изменении условий реализации инвестиционного проекта по адресу: Хилков 
пер., д.З, стр.1, Турчанников пер., вл.8, ул. Остоженка, вл.43 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации градостроительного проекта, о предоставлении инвестору 

данного земельного участка в качестве компенсационного взамен изъятого;
- об условиях инвестиционного контракта, согласно которым 100% жилой и нежилой 

площади оформляется в собственность инвестору, размер и график перечисления денежного 
эквивалента доли города определяются дополнительным соглашением к инвестиционному 
контракту после получения ГПЗУ;
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- о завершении работ по отселению жителей, о приобретении инвестором в 2008 г.
помещения для вывода арендаторов; (

- о возникших в ходе реализации инвестиционного проекта проблем, связанным с 
оформлением земельно-правовых отношений и выводом арендаторов, о длительном решении 
органами исполнительной власти города Москвы вопроса зачета площади (83 кв. м), 
приобретенной инвестором для целей вывода арендаторов;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
первого этапа инвестиционного контракта до 30.06.2012 без применения штрафных санкций к 
инвестору с включением в проект соответствующего правового акта Правительства Москвы 
положения о предоставлении инвестору в аренду земельного участка и положения о 
предоставлении городу площадей для вывода арендаторов;

- о невозможности определения технико-экономических параметров градостроительного 
объекта в связи с отсутствием ГПЗУ.

Оглоблиной М.Е.: о наличии обязательств города по инвестиционному контракту по 
отселению жителей;

Сергуниной Н.А.: о выполнении работ по формированию земельного участка для целей 
строительства, о невозможности его предоставления инвестора без проведения торгов в силу 
действующего законодательства.

П риняты  решения:
1. Признать нецелесообразным реализацию инвестиционного проекта в целях 

недопущения нового точечного строительства на рассматриваемой территории.
2. Согласиться с необходимостью прекратить инвестиционный контракт.
3. Шаронову А.В. в срок до 27.04.2011 обеспечить проведение необходимых мероприятий 

по расторжению инвестиционного контракта (в т.ч. оформление проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы).

4. Кузьмину А.В., Байдакову С.Л. в срок до 27.02.2011 проработать и доложить на 
очередном заседании Комиссии предложения по возможности и целесообразности 
строительства на рассматриваемой территории объектов благоустройства, объектов гаражного 
назначения либо объектов социальной инфраструктуры.

5. Байдакову С.Л. при необходимости включить территорию в план благоустройства 
придомрвых территорий.

20. О продлении срока реализации инвестиционного проекта nri адресу: Цветной 
бульвар, вл.13 (ЦАО). ,

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома 

с общежитием для артистов цирка (цирк им. Ю. Никулина на Цветном бульваре);
- о длительном оформлении земельно-правовых отношений на земельный участок, что 

повлекло нарушение срока реализации инвестиционного проекта;
- о текущем ходе реализации инвестиционного проекта, получении положительного 

заключения Мосгосэкспертизы по проектной документации, получении разрешения на 
строительство объекта, о сносе части строений с территории застройки, о проведении работ 
нулевого цикла;

- об имущественных условиях по инвестиционному контракту, согласно которым из 
общей площади объекта (14 035 кв. м.): Московскому цирку оформляется 100% общежития 
(2 341 кв. м), жилая площадь (7 000 кв. м) -  инвестору, нежилая площадь: 60% оформляется в 
собственность цирка, 40% - в собственность города;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением до 20.01.2012 с
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применением штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями инвестиционного 
контракта.

Оглоблиной М.Е.: о целесообразности дополнительного рассмотрения вопроса 
применения к инвестору штрафных санкций, об отсутствии вины инвестора в нарушении срока 
реализации инвестиционного проекта.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 20.01.2012.
2. Шаронову А.В. в срок до 27.02.2011 дополнительно проработать на Рабочей группе и 

представить на заседание Комиссии предложения по вопросу применения к инвестору 
штрафных санкций.

21. О продлении срока реализации инвестиционного проекта но адресу: 
Ш митовский проезд., д.20 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении строительства жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми 

помещениями (в т.ч. для размещения детского дошкольного учреждения);
- о вводе объекта в эксплуатацию в декабре 2007 г.;
- об условиях инвестиционного контракта, согласно которым в собственность города 

оформляется 100% детского сада и электротяговая подстанция;
- о необходимости оформления акта о результатах реализации инвестиционного 

контракта;
- об увеличении в ходе реализации инвестиционного проекта жилой площади объекта (на 

260 кв. м), площади машиномест (на 12 машиномест) и нежилой площади - на 7,7 кв. м;
- об отсутствии в условиях инвестиционного контракта обязательств инвестора по доплате 

в бюджет города за дополнительный выход площадей;
- о наличии заключения Правового управления Правительства Москвы о невозможности 

взыскания доплаты с инвестора в связи с отсутствием соответствующих условий в 
инвестиционном контракте.

П риняты  решения:
1. Согласиться с подписанием акта о результатах реализации инвестиционного контракта 

без применения штрафных санкций к инвестору.
* 2. Согласиться с отсутствием оснований ддя оплаты инвестором в бюджет города за

дополнительно введенную жилую, нежилую площади и машиноместа.
3. Шаронову А.В., Дегтеву Г.В. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление 

соответствующего акта о результатах реализации инвестиционного контракта и его учетную 
регистрацию в ЕАИСТ.

4. Байдакову С.Л. обеспечить в срок до 31.03.2011 завершение инвеетором работ по 
благоустройству придомовой территории.

22. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 3-й 
Дорожный проезд, мкр. 29. кори. 15 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Титова С.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта по строительству второй 

очереди Московского городского центра управления кабельным телевидением со сроком 
строительства до 31.03.2010;

- о предоставлении инвестору земельного участка в аренду сроком на 49 лет;
- о строительной готовности объекта на 50%, о завершении монолитных работ и

13



устройству кровли;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей группе, 
по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока до 31.12.2011 с 
применением штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями договора аренды 
земельного участка.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2011 с 

применением штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями договора аренды 
земельного участка.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

23. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Варш авское шоссе, вл.150, корп.2 и вл.156 (Ю АР).

Принять к сведению информацию:
Титова С.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства торгово­

развлекательного центра и автотехцентра;
- о наличии оформленных земельно-правовых отношений на земельные участки сроком на 

49 лет, об отсутствии задолженности у инвестора по выкуп}' права аренды земельных участков;
- о получении разрешения на строительство объекта, о завершении строительно­

монтажных работ на объектах, работ по отделке фасадов, выполнении работ по наружным 
коммуникациям, о проведении внутренних отделочных работ;

- о приостановке работ на объекте в ноябре 2009 г. в связи с отсутствием финансирования;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей группе, 
по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока до 31.12.2011 с 
применением штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями договоров аренды 
земельных участков.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2011 с 

применением штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями договоров аренды 
земельных участков.

2. (Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 цбеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

24. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Краснодарская ул., вл.51, корп.2 (ЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Быкова А.В.:
- о наличии у инвестора зарегистрированных имущественных прав на существующее 

здание площадью 3 000 кв. м;
- о наличии оформленных земельно-правовых отношении на земельный участок сроком на 

49 лет для целей реконструкции и последующей эксплуатации объекта;
- о текущем ходе реализации инвестиционного проекта, выполнении демонтажа несущих и 

ограждающих конструкций, о проведении работ на уровне первого этажа;
- о технико-экономических показателях объекта по результатам реконструкции объекта 

(4 500 кв. м);
- об истечении установленного срока реализации инвестиционного проекта 31.12.2010, 

который ранее был установлен с применением штрафных санкций к инвестору;
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- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с 
необходимостью корректировки проектной документации (усиление несущих конструкций), о 
наличии в настоящее время откорректированной проектной документации;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей группе, 
по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока до 30.09.2011 с 
применением штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями договора аренды 
земельного участка.

Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 30.09.2011 с 

применением штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями договора аренды 
земельного участка.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

25. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Зеленый 
пр-т, вл. 62Д ГВАО).

Принять к сведению информацию:
Алексеева А.А.:

об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства 
многофункционального комплекса с подземной автостоянкой;

- об истечении срока реализации инвестиционного проекта 31.12.2010;
- об изменении в 2006 г. по предложению Москомархитектуры этажности объекта с 

соответствующей корректировкой разработанной проектной документацией, что потребовало 
повторного согласования проектной документации;

- о строительной готовности объекта, о планируемом завершении реализации 
инвестиционного проекта в срок до до III кв. 2011 г.;

- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2011.
Сергуниной Н.А.: о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного

проекта на Рабочей группе, об использовании инвестором смежного земельного участка для 
целей размещения бытового городка, о необходимости включения смежного земельного 
участка в реестр земельных участков, подлежащих выставлению на торги, для целей 
строительства объекта гаражного назначения. *

П риняты  решения: ,
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2011 с 

применением штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями договора аренды 
земельного участка.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

3. Сергуниной Н.А., Браздниковой Г.П. в срок до 27.04.2011 обеспечить подготовку и 
вынесение на заседание Комиссии проекта Правового акта Правительства Москвы, 
предусматривающего выставление на земельные торги смежного земельного участка, 
занимаемого в настоящее время инвестором без надлежаще оформленных земельно-правовых 
отношений в целях последующего строительства объекта гаражного назначения.

26. О реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. 3-я Песчаная, вл.2 (САО).
Принять к сведению информацию:
Силкина С.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства футбольного 

стадиона вместимостью 30 000 мест со сроком реализации в период 2006-2009 гг.;
- о наличии ранее права собственности Российской Федерации на рассматриваемый
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земельный участок, о заключении между инвестором и Министерством обороны Российской 
Федерации инвестиционного контракта в 2005 г.;,

- о ходе работ на объекте (вырыт котлован, осуществлены работы нулевого цикла);
- о причинах нарушения срока реализации инвестиционного проекта, связанных с подачей 

в 2009 г. Министерством обороны искового заявления в Арбитражный суд о расторжении 
инвестиционного контракта, о судебных разбирательствах, об утверждении в сентябре 2010 г. 
Арбитражным судом мирового соглашения сторон о продаже земельного участка ФК «ЦСКА»;

- об оформлении в настоящее время земельного участка в собственность ФК «ЦСКА»;
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта.
Сергуниной Н.А.: о возможности пролонгации земельно-правовых отношений с ФК

«ЦСКА».

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта без 

применения штрафных санкций.
2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы.

27. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Дежнева 
проезд, вл.1 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Колесникова И.Н.
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства культурно­

делового центра общей площадью 17 500 кв. м на земельном участке 0,38 га;
- о нарушении срока реализации инвестиционного проекта, связанных с необходимостью 

замены генерального подрядчика;
- о целесообразности продления срока реализации инвестиционного проекта до 

31.12.2011;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением до 31.12.2011 срока 
реализации инвестиционного проекта.

*
П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2011 с 

применением штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями договора аренды 
земельного участка.

2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

’ 28. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Дмитровское 
ш.„ вл.159 (СВАО).

Принять к сведению информацию:
Колесникова И.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства 

административно-производственного комплекса, о предполагаемом переводе в построенный 
объект ювелирного завода «АДАМАС»;

- о завершении в настоящее время строительства каркаса, о причинах нарушения срока 
реализации инвестиционного проекта, связанных с экономическим кризисом;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока реализации 
инвестиционного проекта до 31.12.2011 с применением штрафных санкций в соответствии с
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t
Приняты решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31Л 2.2011 с 

применением штрафных санкций к инвестору в соответствии с условиями договора аренды 
земельного участка.

2. Браздниковой П.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

29. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Захарьинская ул., вл.8 (СЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства торгового 

центра;
- об оформлении с инвестором земельно-правовых отношений на земельный участок 

площадью 0,38 га на условиях выкупа права аренды (оплачено в полном объеме);
- о бездействии инвестора в части реализации инвестиционного проекта;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с расторжением в установленном 
законом порядке договора аренды земельного участка.

П риняты решения:
1. Согласиться с расторжением договора аренды земельного участка.
2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 в обеспечить прекращение договора аренды 

земельного участка в установленном порядке.
3. Браздниковой Г.П., Дамурчиеву В.Н. в срок до 27.04.2011 обеспечить подготовку и 

рассмотрение проекта правового акта Правительства Москвы о выставлении участка на 
земельные торги в целях последующего строительства.

30. О продленки срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Строгинский 
бульвар, вл.22А (между владениями 22 и 30) ГСЗАО).

Принять к сведению информацию:
Дамурчиева В.Н.: ,
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства 

многофункционального центра площадью 5 440 кв. м;
- об оформлении с инвестором земельно-правовых отношений на земельный участок 

площадью 0,4 на условиях выкупа права аренды;
- о завершении строительно-монтажных и отделочных работ на объекте, о выполнении 

монтажа и наладки соответствующего оборудования;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с продлением срока до 30.06.2011 
без применения штрафных санкций к инвестору.

Хуснуллина М.Ш.: о наличии вины Администрации в нарушении срока реализации 
инвестиционного проекта (строительство линии метрополитена).

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2011 

без применения штрафных санкций к инвестору.
2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы.

условиями договора аренды земельного участка.
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31. О подписании дополнительного соглашения к  инвестиционному контракту на 
реализацию инвестиционного проекта но адресу; уд. Неглинная, д. 14,стр.1, уд. Трубная. 
вл.19/12, стр.1 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта, предусматривающего 

строительство: 1) двух объектов, подлежащих оформлению в собственность Администрации, 2) 
объекта, подлежащего оформлению в собственность инвестора;

- о завершении реализации инвестиционного проекта в части строительства городской
доли;

- о выполнении инвестором фасадных работ на объекте, являющимся ОКН (ул. 
Неглинная, д. 14,стр.1), о необходимости выполнения внутренних работ на объекте;

- о предложении инвестора завершить инвестиционный контракт, учитывая выполнение 
обязательств в части городской доли;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается отказать инвестору в завершении 
инвестиционного контракта до выполнения в полном объеме обязательств в части работ на 
объекте, являющимся ОКН (ул. Неглинная, д. 14,стр. 1).

Сергуниной Н.А.: о наличии проблем юридического характера, связанных с 
невозможностью оформления в собственность инвестора площади объекта (ул. Неглинная, 
д. 14,стр.1) без выполнения работ, предусмотренных инвестиционным контрактом в полном 
объеме, о нарушении в данном случае законодательства о приватизации.

П риняты  решения:
1. Шаронову А.В., Сергуниной Н.А. в срок до 27.02.2011 дополнительно проработать 

вопрос завершения реализации инвестиционного проекта и подготовить предложения для 
рассмотрения на очередном заседании Комиссии.

32. О реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Больш ая 
Садовая,вл.14,стр.6 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.: * '

t - о невозможности реализации инвестиционного контракта, предложении инвестора
расторгнуть инвестиционный контракт с возвратом денежных средств из бюджета города, 
перечисленных ранее в рамках реализации инвестиционного проекта;

- о рассмотрении Департаментом экономической политики и развития проекта правового 
акта Правительства Москвы, предусматривающего расторжение инвестиционного контракта;

- о включении' существующего здания по рассматриваемому * адресу в перечень 
выявленных объектов культурного наследия регионального значения;

- о проработке органами исполнительной власти города Москвы механизма вовлечения 
объектов городской собственности в хозяйственный оборот в целях эффективного управления.

Сергуниной Н.А.: о подготовке в течение февраля предложений по механизму вовлечения 
объектов городской собственности в хозяйственный оборот .

П риняты  решения:
1. Согласиться с необходимостью расторгнуть инвестиционный контракт.
2. Шаронову А.В. в срок до 27.02.2011 обеспечить проведение мероприятий по 

прекращению инвестиционного контракта (в т.ч. оформление проекта соответствующего 
правового акта Правительства Москвы).
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3. Сергуниной Н.А. в срок до 27.02.2011 подготовить и представить на очередном 
заседании Комиссии предложения по механизму вовлечения объектов городской собственности 
в хозяйственный оборот.

33. О реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Николоямская, д. 26, стр. 1 
(ДАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- о завершении реконструкции нежилого здания, вводе объекта в эксплуатацию, о 

дополнительных затратах инвестора в ходе реализации инвестиционного проекта, о 
фактическом перечислении из бюджета города денежных средств в размере дополнительных 
затрат инвестора;

-о  предложении инвестора по замене возвращенных из бюджета города денежных средств 
на городскую долю в объекте в натуральном выражении.

П риняты решения:
1. Согласиться с необходимостью оформления дополнительного соглашения к 

инвестиционному контракту и акта о результатах реализации инвестиционного проекта.
2. Префектуре Центрального административного округа (Байдаков С.Л.) в срок до

27.02.2011 подготовить и направить на рассмотрение в органы исполнительной власти города 
Москвы проект Акта о результатах реализации инвестиционного проекта с целью дальнейшей 
регистрации права собственности на имущество, подлежащее передаче городу, в судебном 
порядке.

34. О реализации инвестиционного проекта по адресу: Старопименовский пер., 10 
ШАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома с 

нежилыми помещениями и подземной автостоянкой;
- о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2009 г. (дом заселен

и эксплуатируется), необходимости подписания акта о результатах реализации
инвестиционного проекта без применения штрафных санкций к инвестору;

< - об отказе ЖСК в подписании акта результатах реализации инвестиционного контракта в 
связи с имеющимися строительными недоделками.

П риняты  решения:
1. Согласиться с подписанием акта о результатах реализации инвестиционного

контракта без применения штрафных санкций к инвестору. <
2. Шаронову А.В. в срок до 27.02.2011 обеспечить подписание акта о результатах 

реализации инвестиционного контракта в одностороннем порядке.
3. Префектуре Центрального административного округа (Байдаков С.Л.) в срок до

27.04.2011 обеспечить регистрацию права собственности на имущество, подлежащее 
оформлению в собственность города в судебном порядке.

35. О продлении срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Б.Дмитровка, д. 18/10, стр. 2 (ЦАО).

Принять к сведению информацию:
Байдакова С.Л.:
- об условиях и ходе реализации инвестиционного проекта реконструкции здания;
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- об условиях реализации инвестиционного проекта, согласно которым в собственность 
города оформляется 50% площади реконструируемого объекта, 50% - в собственность 
инвестора и привлеченных соинвесторов;

- о завершении на объекте строительно-монтажных работ, осуществлении установки 
оборудования, пуско-наладочных работ;

- о длительном оформлении земельно-правовых отношений на земельный участок для 
целей реконструкции;

- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 
группе, по результатам которого предлагается продление срока реализации инвестиционного 
проекта до 01.04.2011 без применения штрафных санкций к инвестору.

Сергуниной Н.А.: о целесообразности увеличения предлагаемого срока продления 
реализации инвестиционного проекта, о предложении инвестору по уступке права требования 
на долю города в объекте, о целесообразности согласиться на уступку права требования на 
долю города в рассматриваемом объекте.

П риняты  решения:
1. Согласиться с продлением срока реализации инвестиционного проекта до 31.06.2011 

без применения штрафных санкций к инвестору, а также с заменой доли города на ее денежный 
эквивалент (по рыночной стоимости).

2. Шаронову А.В. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 
соответствующего правового акта Правительства Москвы.

36. О реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Грайвороновская, д.1 
ГЮВАО).

Принять к сведению информацию:
Колесникова И.Н.:
- о получении ГПЗУ на реконструкцию (в целях повышения технологической 

оснащенности и экологической безопасности, улучшения архитектурного облика) 
автозаправочной станции, принадлежащей инвестору на праве собственности;

- о наличии оформленных земельно-имущественных отношений на земельный участок 
сроком на 49 лет для целей эксплуатации АЗС;

- о предполагаемом увеличении площади автозаправочного комплекса до 150 кв. м.;
- о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта на Рабочей 

группе, по результатам которого предлагается согласиться с выдачей арендатору ГПЗУ.
* %

П риняты решения:
1. Согласиться с выдачей арендатору Градостроительного плана земельного участка.
2. Кузьмину А.В. по заявке правообладателя в установленном порядке обеспечить 

подготовку и выдачу Градостроительного плана земельного участка.

37. О реализации инвестиционного проекта по адресу: Окружной пр., вл. 6 (ВАО).

Принять к сведению информацию:
Алексеева А.А.:
- о предоставлении земельного участка ОАО «ОЭК» для целей проектирования и 

строительства электроподстанции высокого напряжения;
- о сносе ОАО «ОЭК» строений, принадлежавших обществу на праве собственности, в 

связи с чем Москонтролем, а также Правовым управлением Правительства Москвы не был 
согласован проект правового акта Правительства Москвы, предусматривающий предоставление 
обществу земельного участка для целей проектирования и строительства;

- о фактическом осуществлении ОАО «ОЭК» строительства электроподстанции высокого 
напряжения без надлежаще оформленных земельно-правовых отношений и необходимой
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разрешительной документации на строительство объекта.
Сергуниной Н.А.: о целесообразности оформления с ОАО «ОЭК» земельно-правовых 

отношений на земельный участок.

Приняты решения:
1. Согласиться с оформлением земельно-правовых отношений с ОАО «ОЭК».
2. Браздниковой Г.П. в срок до 27.02.2011 обеспечить оформление проекта 

соответствующего правового акта Правительства Москвы.

38. Q проекте планировки микрорайона 3 «Загорье» района Бирюлево-Восточное 
ГЮАО).

Принять к сведению информацию:
Титова С.Н.:
- о подготовленном проекте планировки территории площадью 13 га для размещения 

объектов жилищного строительства общей площадью квартир 240 000 кв. м и социальной 
инфраструктуры (в т.ч. школы на 825 мест, детские сады на 225 мест);

- о подготовке Департаментом городского строительства проекта правового акта 
Правительства Москвы, предусматривающего утверждение проекта планировки;

- о замечаниях префектуры ЮАО г. Москвы к данному проекту планировки в части 
необходимости обеспечения территории нормативным количеством машиномест.

Сергуниной Н.А.: о наличии прав собственности Российской Федерации на 
рассматриваемый земельный участок.

Хуснуллина М.Ш.: о продаже фондом «РЖС» данной территории в собственность 
Российской Федерации, о необходимости пересмотра и доработки подготовленного проекта 
планировки и приведения его в соответствие с нормативными требованиями.

Оглоблиной М.Е.: о наличии замечаний по проекту планировки в части 
нецелесообразности строительства под спортивным ядром -школы подземного гаража и 
сооружения объекта ГО.

Лямова Н.С.: о создании дополнительной транспортной нагрузки на территорию в случае 
размещения на рассматриваемой территории новых объектов жилищного строительства, о 
необходимости пересмотра проекта планировки в части обеспечения территории нормативным 
количеством машиномест.

Приняты решения:
Хуснуллину М.Ш. в срок до 20.02.2011 доработать проект планировки территории с 

учетом замечаний органов исполнительной власти города Москвы и по результатам внести на 
повторное рассмотрение Комиссии.
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